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任务名称 工期 开始时间

1 防洪护岸工程（赵家渡段）一标段 385 个工作日 2013年6月20日
2 堤体工程 385 个工作日 2013年6月20日
3 D2段砂岩堆石料回填 120 个工作日 2013年6月20日
4 D2段回填强夯 30 个工作日 2013年10月18日
5 D2段强夯检测 7 个工作日 2013年12月1日
6 D1段砂岩堆石料回填 60 个工作日 2013年10月18日
7 D1段回填强夯 15 个工作日 2013年12月17日
8 D1段强夯检测 7 个工作日 2014年1月15日
9 D3段砂岩堆石料回填 60 个工作日 2013年12月17日
10 D3段回填强夯 15 个工作日 2014年2月15日
11 D3强夯检测 7 个工作日 2014年3月16日
12 换填 45 个工作日 2013年12月8日
13 土工布 42 个工作日 2013年12月15日
14 土石方开挖 150 个工作日 2013年12月22日
15 土石混合料回填 160 个工作日 2013年12月22日
16 204m马道 120 个工作日 2014年1月21日
17 210.50m马道 120 个工作日 2014年3月2日
18 植草护坡 140 个工作日 2014年2月20日
19 箱涵工程 173 个工作日 2013年12月8日
20 #2箱涵工程 68 个工作日 2013年12月8日
21 C20砼垫层 3 个工作日 2013年12月8日
22 钢筋绑扎 40 个工作日 2013年12月11日
23 砼浇注 45 个工作日 2013年12月31日
24 跌水井钢筋绑扎 10 个工作日 2014年1月30日
25 跌水井砼浇注 3 个工作日 2014年2月9日
26 #1箱涵工程 68 个工作日 2014年1月22日
27 C20砼垫层 3 个工作日 2014年1月22日
28 钢筋绑扎 40 个工作日 2014年1月25日
29 砼浇注 45 个工作日 2014年2月14日
30 跌水井钢筋绑扎 10 个工作日 2014年3月16日
31 跌水井砼浇注 3 个工作日 2014年3月26日
32 #3箱涵工程 68 个工作日 2014年3月23日
33 C20砼垫层 3 个工作日 2014年3月23日
34 钢筋绑扎 40 个工作日 2014年3月26日
35 砼浇注 45 个工作日 2014年4月15日
36 跌水井钢筋绑扎 10 个工作日 2014年5月15日
37 跌水井砼浇注 3 个工作日 2014年5月25日
38 钻孔桩、锚筋 150 个工作日 2013年8月17日
39 钻孔灌注桩 45 个工作日 2013年9月1日
40 C-1型人行步道 30 个工作日 2013年12月15日
41 锚筋 60 个工作日 2013年8月17日
42 人行栈道 60 个工作日 2013年11月15日
43 观测工程 30 个工作日 2013年10月7日
44 水平工作基点 30 个工作日 2013年10月7日
45 水准工作基点 30 个工作日 2013年10月7日
46 观测墩 30 个工作日 2013年10月7日
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项目: 合川涪江防洪护岸工程一标
日期: 2013年6月18日
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1 防洪护岸工程（赵家渡段）一标段 385 个工作日 2013年6月20日
2 堤体工程 385 个工作日 2013年6月20日
3 D2段砂岩堆石料回填 120 个工作日 2013年6月20日
4 D2段回填强夯 30 个工作日 2013年10月18日
5 D2段强夯检测 7 个工作日 2013年12月1日
6 D1段砂岩堆石料回填 60 个工作日 2013年10月18日
7 D1段回填强夯 15 个工作日 2013年12月17日
8 D1段强夯检测 7 个工作日 2014年1月15日
9 D3段砂岩堆石料回填 60 个工作日 2013年12月17日
10 D3段回填强夯 15 个工作日 2014年2月15日
11 D3强夯检测 7 个工作日 2014年3月16日
12 换填 45 个工作日 2013年12月8日
13 土工布 42 个工作日 2013年12月15日
14 土石方开挖 150 个工作日 2013年12月22日
15 土石混合料回填 160 个工作日 2013年12月22日
16 204m马道 120 个工作日 2014年1月21日
17 210.50m马道 120 个工作日 2014年3月2日
18 植草护坡 140 个工作日 2014年2月20日
19 箱涵工程 173 个工作日 2013年12月8日
20 #2箱涵工程 68 个工作日 2013年12月8日
21 C20砼垫层 3 个工作日 2013年12月8日
22 钢筋绑扎 40 个工作日 2013年12月11日
23 砼浇注 45 个工作日 2013年12月31日
24 跌水井钢筋绑扎 10 个工作日 2014年1月30日
25 跌水井砼浇注 3 个工作日 2014年2月9日
26 #1箱涵工程 68 个工作日 2014年1月22日
27 C20砼垫层 3 个工作日 2014年1月22日
28 钢筋绑扎 40 个工作日 2014年1月25日
29 砼浇注 45 个工作日 2014年2月14日
30 跌水井钢筋绑扎 10 个工作日 2014年3月16日
31 跌水井砼浇注 3 个工作日 2014年3月26日
32 #3箱涵工程 68 个工作日 2014年3月23日
33 C20砼垫层 3 个工作日 2014年3月23日
34 钢筋绑扎 40 个工作日 2014年3月26日
35 砼浇注 45 个工作日 2014年4月15日
36 跌水井钢筋绑扎 10 个工作日 2014年5月15日
37 跌水井砼浇注 3 个工作日 2014年5月25日
38 钻孔桩、锚筋 150 个工作日 2013年8月17日
39 钻孔灌注桩 45 个工作日 2013年9月1日
40 C-1型人行步道 30 个工作日 2013年12月15日
41 锚筋 60 个工作日 2013年8月17日
42 人行栈道 60 个工作日 2013年11月15日
43 观测工程 30 个工作日 2013年10月7日
44 水平工作基点 30 个工作日 2013年10月7日
45 水准工作基点 30 个工作日 2013年10月7日
46 观测墩 30 个工作日 2013年10月7日
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项目: 合川涪江防洪护岸工程一标
日期: 2013年6月20日


